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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Projektabwicklung von Maßnahmen der Ma-

gistratsabteilung 34 hinsichtlich Brandschutz und Barrierefreiheit in einem städtischen 

Amtshaus in Wien 16 einer stichprobenweisen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des 

Stadtrechnungshofes Wien wurde am 8. Mai 2018 veröffentlicht und im Rahmen der 

Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 15. Mai 2018, Ausschusszahl 48/18 

mit Beschluss zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Projektabwicklung von Maßnahmen der Ma-

gistratsabteilung 34 im Rahmen von Instandhaltungs- und Umbauarbeiten betreffend 

den Brandschutz und die Barrierefreiheit in einem städtischen Amtshaus einer Prüfung. 

 

Die Umsetzung der auf einem Brandschutzkonzept basierenden Maßnahmen sowie 

jener Maßnahmen zur barrierefreien Ausgestaltung des städtischen Amtshauses wurde 

von der Magistratsabteilung 34 in Abhängigkeit vom Bezirksbudget für den Zeitraum 

2011 bis 2016 vorgesehen. 

 

Die Einschau des Stadtrechnungshofes Wien zeigte, dass die ursprünglich von der Ma-

gistratsabteilung 34 vorgesehenen Termine, vor allem was die Haustechnikplanung, 

das Baubewilligungsverfahren und die Fertigstellungstermine von Bauphasen betraf, 

nicht erreicht wurden. Hinsichtlich der Umsetzung der brandschutztechnischen Maß-

nahmen war zu bemerken, dass die im April, Mai und Dezember 2016 durchgeführten 

Wahlen Bauunterbrechungen von insgesamt 21 Wochen zur Folge hatten. 

 

Die Magistratsabteilung 34 sollte künftig bei der Abwicklung von Projekten auf sämtliche 

planungsrelevante Kriterien zeitgerecht Bedacht nehmen. Außerdem wäre auf eine rea-

listische Aufwandsschätzung von Projektphasen besonderes Augenmerk zu legen. Im 

Rahmen von Baubewilligungsverfahren wäre auf die Vollständigkeit aller relevanten 

Unterlagen zu achten.  
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Die Bemühungen der Magistratsabteilung 34, die Maßnahmen betreffend den Brand-

schutz mit jenen zur barrierefreien Ausgestaltung des städtischen Amtshauses gemäß 

dem Antidiskriminierungsgesetz zu verbinden, waren als positiv zu betrachten. 

 

Durch die vorliegende Prüfung wurden Verbesserungsmöglichkeiten in der Abwicklung 

von Projekten aufgezeigt. 
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Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 6 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt 6 100,0 

In Umsetzung - - 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens 

der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Künftig wäre bei der Abwicklung von Projekten auf sämtliche planungsrelevante Krite-

rien von vornherein Bedacht zu nehmen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung wird nachgekommen werden. Im Zuge von Pro-

jektstartbesprechungen werden planungsrelevante Kriterien erho-

ben werden, um eine möglichst realistische Aufwandsschätzung 

für die Projektphasen zu erstellen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die Umsetzung erfolgt laufend in den abzuwickelnden Projekten. In den jeweiligen Pro-

jektstartbesprechungen werden planungsrelevante Kriterien zur Aufwandsschätzung 

und Terminplanerstellung erhoben. 

 

Empfehlung Nr. 2 

Künftig wäre auf eine realistische Aufwandsschätzung betreffend die Abwicklung von 

Projektphasen verstärkt Bedacht zu nehmen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung wird nachgekommen werden. Im Zuge von Pro-

jektstartbesprechungen werden planungsrelevante Kriterien erho-
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ben, um eine möglichst realistische Aufwandsschätzung für die 

Projektphasen zu erstellen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die Umsetzung erfolgt laufend in den abzuwickelnden Projekten. Im Zuge von Projekt-

startbesprechungen werden die für die Aufwandsschätzung relevanten Kriterien erho-

ben und bei der Terminplanerstellung berücksichtigt. 

 

Empfehlung Nr. 3 

Im Rahmen von Ansuchen um Baubewilligung wäre auf die formale und inhaltliche Voll-

ständigkeit der dafür relevanten Unterlagen besonderes Augenmerk zu legen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung wird nachgekommen werden. Auf die Vollstän-

digkeit der projektspezifischen Unterlagen wird im Rahmen der 

vorgelagerten Abstimmung mit der Behörde verstärktes Augen-

merk gelegt werden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Auf das Erfordernis der vorgelagerten Abstimmung mit der Behörde wird im Rahmen 

von Projektbesprechungs- und Controllingterminen verstärkt Bedacht genommen. Zu-

dem erfolgte eine interne Schulungs- und Informationsveranstaltung betreffend Abwick-

lung von Bauvorhaben in Amtsgebäuden im zweiten Quartal 2018. 

 

Empfehlung Nr. 4 

In Terminplänen wären die Projektphasen in Abhängigkeit der zeitlichen Abfolge der 

Leistungssegmente zu gliedern. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Bei der Terminplanerstellung und den darauf folgenden Control-

ling-Terminen wird verstärkt Augenmerk darauf gelegt werden, 

dass die Projektphasen in entsprechende Leistungssegmente ge-

gliedert und aufeinander abgestimmt werden. Dabei ist auf priori-

täre und organisatorische Anforderungen des Betriebes Rücksicht 

zu nehmen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die Umsetzung erfolgt laufend in den abzuwickelnden Projekten. Bei der Terminplaner-

stellung werden relevante projekt- und objektspezifische Parameter aufeinander abge-

stimmt. Diese werden, wenn erforderlich, im Rahmen der weiteren Projekt- und Control-

lingbesprechungen an geänderte Projektsituationen angepasst. 

 

Empfehlung Nr. 5 

Bei der Abwicklung von Bauvorhaben wäre darauf zu achten, dass bauliche Maßnah-

men erst nach Erteilung eines dafür erforderlichen Baubewilligungsbescheides erfolgen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung wird nachgekommen werden. 
 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Es wurde eine interne Informations- und Schulungsveranstaltung betreffend Abwicklung 

von Bauvorhaben in Amtsgebäuden zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden im zweiten 

Quartal 2018 durchgeführt. 

 

Empfehlung Nr. 6 

Im Sinn der Nachvollziehbarkeit wäre auf eine ausreichende Dokumentation der Pla-

nungsleistungen besonderes Augenmerk zu richten. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen der periodischen Planungsbesprechungen wird auf 

die ausreichende Dokumentation des Planungsverlaufes verstärkt 

Augenmerk gerichtet werden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Auf das ausreichende Dokumentieren des Planungsverlaufes, insbesondere von Pla-

nungsänderungen, wird während des gesamten Projektabwicklungszyklus verstärkt Be-

dacht genommen. Zudem erfolgte eine interne Informations- und Schulungsveranstal-

tung betreffend Abwicklung von Bauvorhaben in Amtsgebäuden im zweiten Quar-

tal 2018. 

 

 

 

Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl 

Wien, im März 2019 


