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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Vergabe und Abrechnung der Bauleistungen 

für den 1. Bauabschnitt des Smart Campus einer stichprobenweisen Prüfung. Der dies-

bezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 8. Mai 2018 veröffentlicht 

und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 15. Mai 2018, 

Ausschusszahl 70/18 mit Beschluss zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien prüfte die Umsetzung der im Mai 2017 veröffentlichten 

Maßnahmenbekanntgabe, die von der Wiener Netze GmbH zum ursprünglichen Bericht 

(siehe Tätigkeitsbericht 2016, Wiener Netze GmbH, Smart Campus, Prüfung des 

1. Bauabschnittes; StRH SWB - GU 219-1/15), abgegeben wurde.  

 

Dabei war festzustellen, dass der in der Maßnahmenbekanntgabe geäußerte Stand der 

Umsetzung bei sieben Empfehlungen mit dem Prüfungsergebnis des Stadtrechnungs-

hofes Wien übereinstimmte. 

 

Bei fünf Empfehlungen wurde ein niedrigerer Umsetzungsstand festgestellt. Es waren 

daher diese Empfehlungen neuerlich auszusprechen. Sie betrafen die Verwendung 

standardisierter Leistungsbeschreibungen, den Informationsgehalt von Kalkulations-

formblättern, Angaben über die Auswirkung geänderter Leistungen auf die Leistungs-

frist, die Einforderung nachvollziehbarer bauwirtschaftlicher Nachweisführungen zur 

Beurteilung der Höhe der Mehrkostenforderung sowie die Dokumentation der Wirt-

schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bei Abweichungen vom Bau-Soll. 
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Bericht der Wiener Netze GmbH zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 5 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt 5 100,0 

In Umsetzung - - 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens 

der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, auf die Möglichkeit abweichender Zusatzbe-

stimmungen und frei formulierter Positionstexte, sofern nicht projektbedingt unbedingt 

erforderlich, zu verzichten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen von Ausschreibungen und der Erstellung von Leis-

tungsverzeichnissen wird dieser Thematik künftig verstärkt Auf-

merksamkeit gewidmet werden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Dieser Empfehlung wird seitens der Wiener Netze GmbH bzw. den zuständigen Füh-

rungskräften nach wie vor verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet. 

 

Empfehlung Nr. 2 

Wenn von Bieterinnen bzw. Bietern Kalkulationsformblätter zu verschiedenen Positio-

nen im Leistungsverzeichnis nachgefordert werden, sollte verstärktes Augenmerk da-

rauf gelegt werden, dass aus diesen auch die für eine Prüfung der Preise relevanten 

Informationen hervorgehen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Künftig wird verstärkt auf ausreichende inhaltliche Prüfung sowie 

Dokumentation geachtet werden. 
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Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Zur Umsetzung der Empfehlung wurde ein Prozess geschaffen, welcher die Einhaltung 

sicherstellen soll. 

 

Empfehlung Nr. 3 

Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, von der Auftragnehmerin bzw. dem Auftrag-

nehmer in der Begründung des Zusatzangebotes auch konkrete Aussagen über die 

Auswirkung auf die Leistungsfrist einzufordern. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Bei Zusatzangeboten werden in Zukunft konkrete Angaben der 

Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers zur Verlängerung von 

Ausführungsfristen eingefordert werden. Generell kann festgehal-

ten werden, dass die geplante Bauzeit des geprüften Projektes 

eingehalten wurde. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Zur Umsetzung der Empfehlung wurde ein Prozess geschaffen, welcher die Einhaltung 

sicherstellen soll. 

 

Empfehlung Nr. 4 

Von der Auftragnehmerin bzw. vom Auftragnehmer, die bzw. der ein Zusatzangebot 

einreicht, sollten besser nachvollziehbare bauwirtschaftliche Nachweisführungen zur 

Beurteilung der Höhe der Mehrkostenforderung verlangt werden. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Künftig wird bei der Prüfung von Mehrkostenforderungen mehr 

Augenmerk auf die Dokumentation gelegt werden. Es wird darauf 

hingewiesen, dass bei diesem Projekt der Aushub (1. Bauab-

schnitt) rd. 3,5 % günstiger war und die geplanten Errichtungskos-

ten des Smart Campus um 6 % unterschritten wurden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Zur Umsetzung der Empfehlung wurde ein Prozess geschaffen, welcher die Einhaltung 

sicherstellen soll. 

 

Empfehlung Nr. 5 

Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, dass Abweichungen vom Bau-Soll unter Be-

rücksichtigung der ursprünglichen Angebotskalkulation und des tatsächlichen Bauablau-

fes auf ihre Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit eingehender überprüft werden soll-

ten. Über das Ergebnis dieser Prüfung sollte eine entsprechende nachvollziehbare Do-

kumentation angelegt werden. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Durch den Einsatz entsprechender Software ist nunmehr die Mög-

lichkeit eines derartigen Soll-Ist-Vergleichs gegeben. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Zur Umsetzung der Empfehlung wurde ein Prozess geschaffen, welcher die Einhaltung 

sicherstellen soll. 
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Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl 

Wien, im Jänner 2019 


